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Приложение №3
к Соглашению
от 24.01.2022 г.


ОТЧЕТ
о реализации инициативного  проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «24» ноября 2022 г.

1. Наименование проекта: «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»
2. Место реализации проекта:
Муниципальное образование:     Лебедевский сельсовет Тогучинского района Новосибирской области
Населенный пункт: село Лебедево
3.  Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	№
п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	453743,00
	453743,00

	2
	Финансовое обеспечение, всего: 
	
	

	2.1
	Средства Субсидии
	349033,08
	349033,08

	2.2
	Средства бюджета поселения
	69806,62
	69806,62

	2.3
	Инициативные платежи, всего:
	34903,30
	34903,30

	2.3.1
	Денежные средства граждан
	34903,30
	34903,30

	2.3.2
	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0
	0

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	нет
	Нет

	3.1
	вклад жителей поселения
	нет
	Нет

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	нет
	нет



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках  Проекта:    конкурсные процедуры не проводились.
5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1 Жители поселения: не участвовали
5.2 Индивидуальные предприниматели и юридические лица: не участвовали
6. Сведения об итогах реализации проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично: полностью: произведен  ремонт портала сцена - замена рейки на современный дизайн из гипсокаркона, покраска стен сцены, установка нового пола сцены и его покрытие специальным материалом, устройство лестницы для подъема на сцену. 
6.2  Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: __________________________________.
7. Дата
начала осуществления Проекта – август 2022  г.
окончание работ по реализации проекта  – сентябрь 2022 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение,
(муниципальный район) и инициативная группа в ходе
реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия 
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	



9. К отчету прилагаются фотографии объектов  по итогам реализации
Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Лебедевского сельсовета
Тогучинского района Новосибирской области
 ____________	Е.В. Букарева


Руководитель инициативной группы
_____________       М.А. Шаблина

Дата  «____» ___________  2022 г.













